



行政大樓七樓第5會議室 空間優化工程計畫



@nccuga_b54



◆專案摘要： 打造符合現代需求的靈活行政空間

決策背景

為使行政大樓7樓各會議室具現代化標準，本計畫依據「112學年度學期間使用現況」之統計資料分析進行規劃。

核心策略與改造重點

- 透過現有空間尺寸歸納適合用途，實施「空間分流」策略
- 全面汰換老舊語音設備，提升溝通效能
- 導入「可變形式」規劃（一般會議室/工作坊）

關鍵時程

- 115年1月15日 開工
- 工期75天
- 115年4月下旬 開放使用




◆數據驅動的空間策略： 從現況分析到需求分流

本次整修並非單純翻新，而是針對行政大樓7樓空間的系統性盤點。



• 數據洞察

分析「112學年度學期間」之會議室使用現況統計資料，找出使用率與需求的落差。



• 空間歸納

將會議室使用方向進行，明確「分流」，解決空間使用衝突，達到貼合用者需求之最終目的。



• 分流效益


依據現有空間尺寸，重新定義並歸納最適合的使用用途，避免空間浪費。

◆第五會議室規劃： 支援多元場景的「可變形式」設計

模式A：一般會議室



模式B：工作坊



雙模式切換



因應現代化行政與教學研討需求，空間配置可快速調整。

適用於正式行政會議、報告與決策討論；亦可轉換為支援分組討論、動態活動與教學研習的工作坊模式。

設備現代化



同步進行「語音設備汰換」工程，解決硬體老舊問題，提供清晰穩定的會議體驗。

◆工程進度與驗收時程表

 **開工**  115年1月15日

施工期間（工期75天）
拆除、裝修及設備安裝

 **預定完工**  115年3月底

 **驗收與開放**  115年4月下旬
辦理正式驗收，並視驗收情形即時開放第五會議室借用。

◆邁向更高效、舒適的行政協作環境

透過空間分流與設備升級，全新的第五會議室將於**115年4月下旬正式重啟**，為校內單位提供更具彈性與現代化的使用體驗。