



化南新村磚牆 修復工程



@nccuga_b54



預定期程說明

113年

114年

10月


11月

12/10

6/13

8/18

8/25



本校現勘並通報
臺北市府文化局

臺北市府文化局現勘
審查磚牆修復書圖

開工

竣工

工程竣工會驗

工程竣工後，可得驗收
程序完成後三十日內辦
理驗收。

本案現場已開放通行
將訂期辦理驗收作業

本校化南新村磚牆修復工程



成品圖